

Task Name
1 התארגנות
2 ארגון תיק האפיון ותיקיות הפרויקט
3 ביצוע הצעות
4 העמדת מחשב ליתוח המערכת
5 בניית חוכנית עבודה לשלב האפיון עצמו
6 אפיון - מעבר ראשון
7 ראיון נציגות המשרד והלקוח העיקרי
8 איסוף כל חומר כתוב ולימודו
9 לימוד ותיעוד מצב קיים
10 ניהול תצורה ואבטחת איכות
11 סיכוי אבטחת מידע - במס
12 הגדרה סופית של רכיב היעדים
13 חלוקה כללית לתת-מערכות - תיחום ענייני
14 קביעת המשתמשים - שיקוף
15 סבב ראיונות ראשון
16 איסוס ראשון של התוכנים - ניתוח מערכת
17 בניית עץ המערכת הפרטי - מנחה תיק האפיון הסופי
18 החלטה על שימוש באבסטיסוס ובכלים מסוימים אחרים
19 שיקוף ראשון
20 מעברים נוספים - אפיון בסגורים
21 בניית אבסטיסוס
22 הגדרה ראשונית של רכיבי הסכנולוגיה והמימוש
23 השלמת הגדרת היישום - ניתוח מערכת
24 הגדרה חזרת של רכיבי הסכנולוגיה
25 הגדרה חזרת של רכיב המימוש
26 סביבה ראשונה של מסמך האפיון
27 עריכת אומדן עליות וחקר ישימות
28 ניתוח חלופות - 88x ספירת רכיבי
29 ביצוע שיקופים לאפיון המערכת
30 דיון סמכה בצוות המקצועי
31 בדיקה של אבטחת איכות
32 חזרה על פעילויות 17-28 בעקבות הערות
33 מצגות וסיכום האפיון
34 עריכה סופית של מסמך האפיון והפצתו
35 דיון בצוות המעקב המינהלי
36 הפצת מסמך האפיון
37 החלטה על המשך הפרויקט

