
Task Name
06 Mar '05
13 Mar '05
20 Mar '05
27 Mar '05
03 Apr '05
10 Apr '05
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
פעילויות עיצוב
תיקיית הפרויקט
הקמת צוותי עבודה
ארגון החומר ובניית תיק עיצוב ראשוני
בניית תוכנית עבודה
השלמת רציונל
החלטה סופית על כלים
I ניהול תצורה
אבטחת איכות
בניית אבטיפוס
סגירת האפיון ונקודות פתוחות
השלמת רכיבי עיצוב מובהקים
בדיקה לשינויים ברכיבים לגיים ופונקציונאליים
עדכון תיק (מסמך) העיצוב
שיקופים ובדיקות אבטחת איכות
חזרה על פעילויות 11 - 14
אישור תיק העיצוב
II ניהול תצורה
פעילויות בנייה - קידוד
העמדת מחשב לפיתוח המערכת
נהלים וסביבת העבודה
בניית מילון הנתונים - רכיב 2.13
קידוד שגרות כלליות - רכיב 2.9
בניית טבלאות כלליות - רכיב 2.10
בניית בסיס הנתונים הפיסי
בניית עץ המסכים - רכיב 2.4.1
קידוד מסכים - רכיב 2.4.2
קידוד תכניות - רכיב 2.7 מודולים
סיעינת הקבצים בנתונים
ביצוע בדיקות יחידה
ניסוי תת-מערכת סריוטיאליים
פעילויות שילוב
III ניהול תצורה
איסוף ושילוב
בדיקת שילוב - אינטגרציה
פתיחה וסגירה על מחשב הפיתוח
ניסוי תת-מערכת
העמדת מחשב הייצור
פריקה וסעינה, הקמת המערכת
פתיחה וסגירה על מחשב הייצור
IV עדכון תיק העיצוב - ניהול תצורה
מנהל הפרויקט
מנהל הפרויקט
מנתח המערכת
מנהל הפרויקט
מנתח המערכת
מנהל הפרויקט
מתכנת המערכת
אבטחת איכות
צוות הפיתוח
10/03
מנתח המערכת
מנתח המערכת
מנתח המערכת
אבטחת איכות
17/03
מתכנת המערכת
מנתח המערכת
DBA
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
מתכנת המערכת
מנתח המערכת
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
צוות הפיתוח
המערכת