

<שם המערכת>

שלב האפיון

מצגת מנהלים



© כל הזכויות שמורות

www.methoda.com

בחירה באיכות
מתודה

רקע כללי של הפרויקט

נושא ב'

...



רקע ותיאור כללי של הפרויקט

- ❖ עיקרי מימוש הפרויקט
- ❖ גורמים מעורבים
- ❖ תהליך קבלת החלטות בפרויקט
- ❖ אבני דרך עיקריות
- ❖ מתודולוגיה לפיתוח המערכת
- ❖ ועדת היגוי
- ❖ בדיקות ושיקופים
- ❖ השתלבות בארגון: הטמעה והדרכות

סקירת מצב - יעדים

❖ מטרות מרכזיות

- מטרה ראשונה...
- מטרה שניה...
- מטרה שלישית...

סקירת מצב - יישום

❖ תהליכים מרכזיים/פונקציות ראשיות במערכת

◦ תהליך... I

◦ תהליך... II

❖ גבולות התכולה

◦ לציין אם השתנו הגבולות

❖ שינויים בתכולה

◦ לציין אם השתנתה התכולה

סקירת מצב - טכנולוגיה

❖ חומרה מרכזית

❖ עמדות קצה

❖ כלי פיתוח

❖ כלים למשתמש

הערה: חשוב לציין אם יש ייחודיות, כלים חדשים בארגון ...

בלו"ז ❖

..... ○

..... ○

בתקציב

..... ○

..... ○

בתכולה

..... ○

..... ○

ריכוז סיכונים עיקריים

הסיכון	חומרה	סבירות	רמת סיכון	השלכות	פעולה מונעת	אחראי	לו"ז

הערה: יש להציג סיכונים מרמה 20 ומעלה...

סיכונים נוספים

❖ סיכונים תפעוליים

..... ○

..... ○

❖ סיכוני שוק


..... ○

..... ○

❖ סיכונים משפטיים

..... ○

בעיות ונושאים פתוחים



נושאים להחלטה

.1

.2

.3

.4 אישור מעבר לשלב הבא

סיכום

1 הבהק ❖

2 הבהק ❖

3 הבהק ❖

מתודה

